

Office National des Services d'Eau en Milieu Rural

Plan Annuel des Achats inférieurs au seuil pour l'année 2023 (PAA actualisé)

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
1	Achat matériel informatique	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
2	Achat matériel technique pour contrôle et analyse des forages	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
3	Acquisition de panneaux solaires, supports et grillages	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
4	Acquisition de pompes solaires, cables et accessoires	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
5	Acquisition de pompes électrique, cables et variateurs	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
6	Acquisition de pompes solaires, cables et accessoires	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
7	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
8	Fourniture conduites PEHD PN10 y compris accessoires	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
9	Acquisition de pompes électrique, cables et variateurs	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
25	Réparation de 6 véhicules	Fonctionnement 2023	Prestation de service	CSF	septembre/2023	septembre/2023
26	Etude de réhabilitation du siège de Nouakchott	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	septembre/2023	septembre/2023
10	Acquisition d'un système de géolocalisation de véhicules par GPS	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
11	Acquisition de panneaux solaires, supports et grillages	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
12	Acquisition de pompes solaires, cables et accessoires	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
13	Acquisition de pompes électrique, cables et variateurs	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
14	Acquisition matériel informatiques pour les bases de l'intérieur	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
15	Fourniture de mobilier de bureau pour les bases et les bureaux de l'intérieur	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
16	Achat de matériel GPS et caisses d'outillages	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
27	Etude de réhabilitation des bases de l'intérieur	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	septembre/2023	septembre/2023
17	Etanchéité des cuves en béton armé	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
18	Construction de protection tete de forage	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
28	Recrutement d'un consultant individuel pour l'inventaire physique et la codification des immobilisations et du stock technique de l'ONSER à Nouakchott	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SCI	septembre/2023	octobre/2023
29	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
30	Construction des abris de groupes électrogènes	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
19	Acquisition de pompes électrique, cables et variateurs	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
20	Construction de chateaux d'eau, bornes fontaines et abreuvoirs	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
21	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
22	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
31	Réhailliation réseau d'AEP N'beike et Echram	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
32	Réhailliation réseau d'AEP Kamour et El Ghaire	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
23	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
24	Consultation intellectuelle	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMCI	octobre/2023	octobre/2023
33	Construction de chateaux d'eau	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
34	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
35	Construction de chateaux d'eau	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
36	Travaux de réhabilitation du siège de Nouakchott	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
37	Travaux de réhabilitation des bases de l'intérieur	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
38	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques de l'ONSER	Fonctionnement 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023

Mohamedou ZEINI HAMMADI



28 AOÛT 2023