



Plan Annuel des Achats inférieurs au seuil pour l'année 2024

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
1	Fourniture matériel informatique pour l'ONSER	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	mars/2024	mars/2024
2	Fourniture matériel bureautique pour la direction générale.	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	mars/2024	mars/2024
3	Acquisition matériel entretien et pneumatiques.	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	mars/2024	mars/2024
4	Nettoyage des locaux de l'ONSER	Fonctionnement 2024	Prestation	CSF	mars/2024	mars/2024
5	Mise à niveau des AEP de Kamour et El Gaire	BCI 2024	Travaux	CSF	mars/2024	mars/2024
6	Mise à niveau des AEP de d'Echrem	BCI 2024	Travaux	CSF	mars/2024	mars/2024
7	Construction et raccordement d'un château d'eau à M'Bidane.	BCI 2024	Travaux	CSF	mars/2024	mars/2024
8	Etudes techniques pour la construction de 10nouvelles AEP (PSHC).	BCI 2024	Prestation intellectuelle	SMC	mars/2024	mars/2024
9	Réfection et réaménagement des ateliers de l'ONSER à Noukehott.	BCI 2024	Travaux	CSF	mars/2024	mars/2024
10	Acquisition des tuyaux PEHD 90, 63 et 40mm	BCI 2024	Fourniture	CSF	mars/2024	mars/2024
11	Acquisition de supports panneaux solaires Projet PSHC	BCI 2024	Fourniture	CSF	mars/2024	mars/2024
12	Acquisition de panneaux des grillages Projet PSHC	BCI 2024	Fourniture	CSF	mars/2024	mars/2024
13	Construction des chateaux de deux chateaux, 2 bornes fontaines et 2 abreuvoirs d'eau à Archane et El Mebdoua 2 au Hodh Chargui (PSHC).	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024



14	Construction des chateaux de deux chateaux, 2 bornes fontaines et 2 abreuvoirs d'eau à Nbeyet Niss et Ehl Hmeid au Hodh Chargui (PSHC).	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
15	Construction de deux chateaux, 2 bornes fontaines et 2 abreuvoirs d'eau à Yengui Zemal et Oum Echeich au Hodh Chargui (PSHC).	BCI 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
16	Acquisition de pompes électrique, cables et variateurs pour le renouvellement du stock de sécurité d'Aioun.	BCI 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
17	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques et administratif de l'ONSER	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
18	Acquisition matériel informatiques pour les coordinations régionales de l'ONSER.	BCI 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
19	Fourniture de mobilier de bureau pour les unités techniques, commerciales et financières de l'ONSER.	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
20	Acquisition d'un compresseur	BCI 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
21	Travaux de réhabilitation des bases de l'intérieur	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
22	Renouvellement des contrats des prestataires de service	Fonctionnement 2024	Prestation	CSF	avril/2024	avril/2024
23	Acquisition des pompes solaires pour renouvellement du stock d'Aleg.	BCI 2023	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
24	Réhabilitation des 15 chateaux d'eau au Hodh Chargui	BCI 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
25	Achat de matériel GPS, caméras d'inspection des forages et caisses d'outillages	BCI 2024	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
26	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024



27	Travaux de réhabilitation de la Base d'Aioum	BCI 2023	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
28	Suivi et contrôle des travaux .	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	mai/2024	mai/2024
29	Construction et raccordement d'un château d'eau à Zleilig et extension de réseau de 3000ml.	BCI 2023	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
30	Construction des abris de groupes électrogènes, clotures et protection tetes des forages.	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
31	Travaux de réhabilitation du siège de Nouakchott	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
32	Construction des abri de groupes électrogènes et protection tête de forage	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
33	Construction de châteaux d'eau, bornes fontaines et abreuvoirs	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
34	Réhabilitation réseau d'AEP en Assaba	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
35	Réhabilitation réseau d'AEP au Brakna	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
36	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2024	Fourniture	CSF	juillet/2024	juillet/2024
37	Construction de châteaux d'eau, bornes fontaines et abreuvoirs	BCI 2024	Travaux	CSF	juillet/2024	juillet/2024
38	Acquisition de pompes électrique, câbles et variateurs	BCI 2024	Fourniture	CSF	juillet/2024	juillet/2024
39	Etanchéité des cuves en béton armé	BCI 2024	Travaux	CSF	août 2024	août 2024
40	Construction de châteaux d'eau	BCI 2024	Travaux	CSF	août 2024	août 2024
41	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP	BCI 2024	Travaux	CSF	septembre/2024	septembre/2024
42	Fourniture matériel informatique pour l'ONSER	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	septembre/2024
43	Fourniture matériel bureautique pou la direction générale	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	octobre/2024

Mohamedou ZEINI HAMMADI

