


Plan Annuel des Achats inférieurs au seuil pour l'année 2024 (Actualisé)

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
1	Fourniture de mobilier de bureau pour les unités techniques, commerciales et financières de l'ONSER. Réhabilitation de 10 châteaux d'eau dans les localités de Ain Ehl weiss, Kasr El Barke, Nour, Kleive et Boulekhal, Touil, RIken, Tenkibe, Guelb Imel et Archane,	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
2	Fourniture des pompes soalires, grillages, cornières pour les localités de Ain Oulad Weiss, Boulekhal, Bargeiwe, Vodre, Zweekiya, Ain El Hawli, Legtouaa, Sweive Neble, Erch Ijoumane.	PSHC	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
3	Acquisition matériel entretien et pneumatiques.	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
4	Construction des châteaux de deux châteaux, 2 bornes fontaines et 2 abreuvoirs d'eau à Chouebe et El Mebdoua 2 au Hodh Chargui (PSHC).	PSHC	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
5	Construction des châteaux de deux châteaux, 2 bornes fontaines et 2 abreuvoirs d'eau à Ezedar et Lefoude au Hodh Chargui (PSHC).	PSHC	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
6	Acquisition du matériel d'entretien pour les groupes électrogènes.	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
7	Nettoyage des locaux de l'ONSER	Fonctionnement 2024	Prestation	CSF	avril/2024	avril/2024
8	Construction et raccordement d'un château d'eau à MIBidane et pose de 5Km en PEHK63.	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
9	Construction et raccordement de deux châteaux d'eau à El Ghara (Gorgol et Bir Evehth (Trarza)	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
10						
11						



12	Réfection et réaménagement des ateliers de IONSER à Noukchott.	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
13	Fourniture et pose des conduites en PEHD à Gnelbe, R'Ken, Bargueiwe, Koumbi Saleh, Daliguembe et Touil.	PSHC	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
14	Fourniture et pose des conduites en PEHD à Hassi Ehl Tiki, Abaga, Ain Ehl Weiss, Nour, Sava, Archane et Galb Jmel.	PSHC	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
15	Construction et raccordement de deux chateaux d'eau à El Akrich et Bouhaja (Trarza)	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
16	Acquisition des tuyaux PEHD 90, 63 et 40mm	BCI 2024	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
17	Renouvellement du réseau de Loudey (Adrar)	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
18	Renouvellement du réseau de Nimlane (Tagant)	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
19	Renouvellement des réseaux de Koundel (Gorgol) et Hairé M'Bar (Brakna)	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
20	Acquisition de supports panneaux solaires Projet PSHC (Emat Leekarich, Ezedar, Gounaye, Chouebe, Oum Nour, Sweive neble, Enebdoual, El Mebdoua2, Vedre, Toug Tguir, Oum Echreich, Yengui Zenal, Ehl sid Ahmed, Ehl Hmeid, N'Beiket Ness)	PSHC	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
21	Construction et raccordement d'un château d'eau à Tenwaraten (Trarza)	BCI 2024	Travaux	CSF	avril/2024	avril/2024
22	Acquisition des tuyaux PEHD 63mm pour le 10 nouvelles AEP (Lefoude, Mebdoua2, Oum Echreich, Yengui Zenal, Ehl Hmeide, N'Beiket Ness, Oum Nour; Ezedar, Chaouebe et Toug Tguir)	PSHC	Fourniture	CSF	avril/2024	avril/2024
23	Acquisition des tuyaux PEHD 90mm pour le 10 nouvelles AEP (Lefoude, Mebdoua2, Oum Echreich, Yengui Zenal, Ehl Hmeide, N'Beiket Ness, Oum Nour; Ezdar, Chaouebe et Toug Tguir)	PSHC	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
24	Acquisition de panneaux des grillages Projet PSHC (Leglouta, El Gougri, Soumbourou, Ehl lenkheitir, Ain El hawli, Boulekal, Tenkibe, Ehl Weiss, Lefoude, Chekr Eteit, Rag El Bembariya)	PSHC	Fourniture	CSF	mai/2024	



25	Raccordement de Blekhtayer (Maal) sur la conduite Erem Maal	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
26	Equipement et raccordement d'un nouveau forage à Affam Leikdeiratt (Kiffa)	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
27	Acquisition des tuyaux PEHD 90, 63 et 40mm pour Yengui Zenal au Hodh Chargui	PSHC	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
28	Acquisition de pompes électrique, cables et variateurs pour les localités d'Amat Leekarich, Gounazye, Sweive Neble, El Mebdoua I, Ehl Lenkheir, Ain El Hawli, Leglouaa, Erch Ejemani, Bouleklal, Bargueiwe et Ain Oulad Weiss.	PSHC	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
29	Mise à niveau des AEP de Kamour	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
30	Mise à niveau des AEP d'El Gaire.	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
31	Mise à niveau des AEP de d'Echrem.	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
32	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques et administratif de l'ONSER	Fonctionnement 2024	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
33	Acquisition matériel informatiques pour les coordinations régionales de l'ONSER.	BCI 2024	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
34	Acquisition d'un compresseur	BCI 2024	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
35	Travaux de réhabilitation des bases de l'intérieur	BCI 2024	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
36	Renouvellement des contrats des prestataires de service	Fonctionnement 2024	Prestation	CSF	mai/2024	mai/2024
37	Acquisition des pompes solaires pour renouvellement du stock d'Aleg.	BCI 2023	Travaux	CSF	mai/2024	mai/2024
38	Réhabilitation des 15 chateaux d'eau au Hodh Chargui	BCI 2024	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
39	Achat des compteurs DN32 et 25mm pour les Centres en gestion directe.	BCI 2024	Fourniture	CSF	mai/2024	mai/2024
40	Achat des Variateurs de vitesse et armatures de commandes	BCI 2024	Fourniture	CSF	juin/2024	juin/2024
41	Achat de matériel GPS, caméras d'inspection des forages et caisses d'outillages	BCI 2024	Fourniture	CSF	juin/2024	juin/2024



42	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP: Banneire(Brakoel), Hsey El Bekaye (Kiffa), Ould Laab, Ehl Lehoeci (Kenkoussa)	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
43	Travaux de réhabilitation des locaux de la Coordination régionale d'Aioun	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
44	Suivi et contrôle des travaux de mise à niveau des AEP d'Echrem, N'Beike, El Gaire et Kamour.	BCI 2024	Prestation intellectuelle	SMC	juin/2024	juin/2024
45	Construction et raccordement des châteaux d'eau de Banneire et Zleilig et extension de réseau de 3000ml.	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
46	Travaux de réhabilitation du siège de l'ONSER à Nouakchott.	BCI 2024	Travaux	CSF	juin/2024	juin/2024
47	Construction des 9 abris de groupes électrogènes au Hodh chergui dans les localités de : Lagdaf, Ang Hamah Allah, Lekhleyel, Touil El Bourade, Chreibe, Kervi, N'Beueyet El	BCI 2024	Travaux	CSF	juillet/2024	juillet/2024
48	Réhabilitation de 8 châteaux d'eau au Hodh Chargui dans les localités de : Lagdaf, Seredoube, El Belouti, Hassi Leyadli, Koussane et Terbekou.	BCI 2024	Travaux	CSF	juillet/2024	juillet/2024
49	Construction de châteaux d'eau, bornes fontaines et abreuvoirs	BCI 2024	Travaux	CSF	juillet/2024	juillet/2024
50	Travaux de mise à niveau des AEP de : Bouderaal, Bir El barke, Tezzekre, Ehl Issa Bowbe, Ehl Eaimner, Leeweine, Selam, Oudey Telaba, dar naim, Oudey El Kelbe et Amjejer.	BCI 2024	Travaux	CSF	juillet/2024	juillet/2024
51	Réhabilitation réseau d'AEP au Brakna	BCI 2024	Travaux	CSF	juillet/2024	juillet/2024
52	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2024	Fourniture	CSF	juillet/2024	juillet/2024
53	Acquisition de pompes électrique, câbles et variateurs	BCI 2024	Fourniture	CSF	juillet/2024	juillet/2024

Mohamedou ZEINI HAMMADI

