

Office National des Services d'Eau en Milieu Rural

Plan Annuel des Achats inférieurs au seuil pour l'année 2025

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
1	Achat tuyaux DN90, 63 et 40 en PEHD	BCI 2025	Fourniture	CSF	février/2025	février/2025
2	Assistance médiatique à l'ONSER	Fonctionnement 2025	PS	SMC	février/2025	février/2025
3	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques et administratif de l'ONSER	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	février/2025	février/2025
4	Achat matériel Entretien des véhicules et groupes électrogènes et pneus.	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	mars/2025	mars/2025
5	Achat pompe solaire.	BCI 2025	Fourniture	CSF	avril/2025	avril/2025
6	Aménagement et réhabilitation des locaux de l'ONSER à Nouakchott.	BCI 2025	Travaux	CSF	avril/2025	avril/2025
7	Construction et raccordement de deux châteaux à Hassi Ehl Abdi Jeyid (Hodh Chargui) et El Beledou El Emine (Tarza).	BCI 2025	Travaux	CSF	avril/2025	avril/2025
8	Fourniture matériel informatique pour l'ONSER	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	mai/2025	mai/2025
9	Fourniture matériel technique	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	mai/2025	mai/2025
10	Nettoyage des locaux de l'ONSER	Fonctionnement 2025	Prestation	CSF	mai/2025	mai/2025
11	Réhabilitation des châteaux d'eau	BCI 2025	Travaux	CSF	juin/2025	juin/2025
12	Achat accessoires des réseaux (vannes, clapet anti-retour, ventouse, embouts, coudes)	BCI 2025	Fourniture	CSF	juin/2025	juin/2025
13	Achat de matériel GPS, caméras d'inspection des forages et caisses d'outillages	BCI 2024	Fourniture	CSF	juillet/2025	juillet/2025
14	Achat pompe thermique	BCI 2025	Fourniture	CSF	juillet/2025	juillet/2025
15	Achat variateurs de vitesse et armoire de commande	BCI 2025	Fourniture	CSF	Aout 2025	Aout 2025
16	Acquisition de supports panneaux solaires	BCI 2025	Fourniture	CSF	Aout 2025	Aout 2025
17	Construction des abris de groupes électrogènes, clotures et protection tetes des forages.	BCI 2024	Travaux	CSF	septembre/2025	septembre/2025

18	Suivi et contrôle des travaux .	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	octobre/2025	octobre/2025
19	Extension de 5 réseaux d'AEP	BCI 2025	Travaux	CSF	novembre/2025	novembre/2025
20	Fourniture de mobilier de bureau pour l'ONSER.	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	novembre/2025	novembre/2025
21	Hybridation des systèmes d'énergie	BCI 2025	Travaux	45717	décembre/2025	décembre/2025

Mohamedou ZEINI HAMMADI

