

Plan Annuel des Achats 2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Achat de matériel GPS, cameras d'inspection des forages et caisses d'outillages		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	08/07/2026	07/08/2026
	Achat des pompes solaires.		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	11/03/2026	10/04/2026
	Achat pompe thermique		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	15/07/2026	14/08/2026
	Acquisition d'un système de traitement des eaux saumâtres.		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	10/03/2026	09/04/2026
	Aménagement et réhabilitation des locaux de l'ONSER à Nouakchott.		TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	11/03/2026	10/04/2026
	Construction d'un siège ONSER à Rosso.		TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	25/03/2026	24/04/2026
	Construction des abris de groupes électrogènes, clôtures et protection têtes des forages.		TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	14/04/2026	14/05/2026
	Construction et raccordement de 2 châteaux aux (Hodh Chargui) et Hodh Gharbi.		TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	06/04/2026	06/05/2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET D'INVESTISSEMENT		TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/05/2026	12/06/2026
	Fourniture matériel informatique pour l'ONSER	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	01/05/2026	31/05/2026
	Fourniture matériel technique pour l'ONSER	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	07/05/2026	06/06/2026
	Réalisation des Hangars préfabriqué pour les Coordinations régionales.	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	18/02/2026	20/03/2026
	Réhabilitation des chateaux d'eau	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	11/03/2026	10/04/2026
	Travaux de pose des conduites au Hodh Chargui	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	30/04/2026	30/05/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Achat accessoires des réseaux (vannes, clapet anti-retour, ventouse, embouts, coudes)		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/06/2026	04/07/2026
	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques et administratif de l'ONSER		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	18/02/2026	20/03/2026
	Achat des pièces de rechange pour les camions grues.		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	30/04/2026	30/05/2026
	Achat matériel Entretien et pneus des véhicules.		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/03/2026	03/04/2026
	Achat matériel Entretien des groupes électrogènes.		FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/02/2026	06/03/2026
	Nettoyage des locaux de l'ONSER		SERVICES	Appel à Proposition	25/02/2026	27/03/2026
	Suivi et contrôle des travaux d'AEP.		PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	15/04/2026	15/05/2026

Signature

Directeur Général de l'ONSER - Mohamedou Zeini HAMMADY

