

Office National des Services d'Eau en Milieu Rural

Plan Annuel des Achats inférieurs au seuil pour l'année 2025 (actualisé)

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
1	Achat des tuyaux en PEHD110 PN10	BCI 2025	Fourniture	CSF	mai/2025	mai/2025
2	Etudes techniques et architecturale pour la construction des sièges de l'ONSER	Fonctionnement 2025	Prestation	SMC	mai/2025	mai/2025
3	Acquisition des panneaux solaires	BCI 2025	Fourniture	CSF	mai/2025	mai/2025
4	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques et administratif de l'ONSER	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	mai/2025	mai/2025
5	Aménagement et réhabilitation des locaux de l'ONSER à Nouakchott.	BCI 2025	Travaux	CSF	mai/2025	mai/2025
6	Fourniture matériel technique	BCI 2025	Fourniture	CSF	mai/2025	mai/2025
7	Nettoyage des locaux de l'ONSER	Fonctionnement 2025	Prestation	CSF	mai/2025	mai/2025
8	Réhabilitation des chateaux d'eau	BCI 2025	Travaux	CSF	juin/2025	juin/2025
9	Achat accessoires des réseaux (vannes, clapet anti-retour, ventouse, embouts, coudes)	BCI 2025	Fourniture	CSF	juin/2025	juin/2025
10	Achat de matériel GPS, caméras d'inspection des forages et caisses d'outillages	BCI 2024	Fourniture	CSF	juillet/2025	juillet/2025
11	Achat pompe thermique	BCI 2025	Fourniture	CSF	juillet/2025	juillet/2025
12	Achat variateurs de vitesse et armoire de commande	BCI 2025	Fourniture	CSF	Aout 2025	Aout 2025
13	Acquisition de supports panneaux solaires	BCI 2025	Fourniture	CSF	Aout 2025	Aout 2025
14	Construction des abris de groupes électrogènes, clôtures et protection tetes des forages.	BCI 2024	Travaux	CSF	septembre/2025	septembre/2025
15	Suivi et contrôle des travaux .	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	octobre/2025	octobre/2025
16	Extension de 5 réseaux d'AEP	BCI 2025	Travaux	CSF	novembre/2025	novembre/2025
17	Fourniture de mobilier de bureau pour l'ONSER.	Fonctionnement 2025	Fourniture	CSF	novembre/2025	novembre/2025
18	Hybridation des systèmes d'énergie	BCI 2025	Travaux	CSF	décembre/2025	décembre/2025

Mohamedou ZEINI HAMMADI

