

Office National des Services d'Eau en Milieu Rural
Plan Annuel des Achats inférieurs au seuil pour l'année 2023 (PAA actualisé)

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
1	Etudes techniques pour la réhabilitation des bases de Néma, Aioun, Kaédi et Rosso.	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	septembre/2023	septembre/2023
2	Acquisition d'un système de géolocalisation de véhicules ONSER par GPS.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
3	Suivi et contrôle des travaux	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMC	septembre/2023	septembre/2023
4	Acquisition de panneaux solaires, supports et grillages pour le renouvellement du stock de sécurité à Aioun.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
5	Construction des châteaux d'eau de Bargueiwe (H Chargui) et Ould Grougane (Assaba).	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	septembre/2023
6	Acquisition de pompes solaires, câbles et accessoires pour le renouvellement du stock de sécurité d'Aioun.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
7	Extensions des réseaux d'Agoundiayet, Lebeired et raccordement d'un Nouveau forage sur le réseau d'AEP de Tiguint.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
8	Acquisition de pompes électrique, câbles et variateurs pour le renouvellement du stock de sécurité d'Aioun.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
9	Acquisition matériel informatiques pour les bases régionales de l'ONSER.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
10	Fourniture de mobilier de bureau pour les bases régionales de l'ONSER.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
11	Achat de matériel GPS, caméras d'inspection des forages et caisses d'outillages.	BCI 2023	Fourniture	CSF	septembre/2023	septembre/2023
12	Construction d'un château d'eau et hybridation de la station pastorale de Oul Grougane en Assaba.	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	septembre/2023
13	Etanchéité des cuves en béton armé.	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
14	Construction des abri de groupes électrogènes et protection tête de forage.	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023

Ref	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue de démarrage de prestations
15	Recrutement d'un consultant individuel pour l'inventaire physique et la codification des immobilisations et du stock technique de l'ONSER à Nouakchott.	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SCI	septembre/2023	octobre/2023
16	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP.	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
17	Construction des abris de groupes électrogènes	BCI 2023	Travaux	CSF	septembre/2023	octobre/2023
18	Acquisition de pompes électrique, câbles et variateurs.	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
19	Construction de châteaux d'eau, bornes fontaines et abreuvoirs.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
20	Acquisition groupes électrogènes.	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
21	Acquisition groupes électrogènes.	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
22	Réhabilitation réseau d'AEP N'beike et Echram.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
23	Réhabilitation réseau d'AEP Kamour et El Ghaire.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
24	Acquisition groupes électrogènes	BCI 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
25	Suivi et contrôle des travaux.	BCI 2023	Prestation intellectuelle	SMCI	octobre/2023	octobre/2023
26	Construction de châteaux d'eau.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
27	Travaux de réhabilitation des réseaux d'AEP de Kamour et EL Ghaire.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
28	Construction de châteaux d'eau en béton armé y compris racordement sur les réseaux existants.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
29	Travaux de réhabilitation du siège de Nouakchott.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
30	Travaux de réhabilitation des bases de l'intérieur.	BCI 2023	Travaux	CSF	octobre/2023	octobre/2023
31	Achat de tenues de travail pour le personnel techniques et administratif de l'ONSER.	Fonctionnement 2023	Fourniture	CSF	octobre/2023	octobre/2023
32	Renouvellement des contrats des prestataires de service.	Fonctionnement 2023	Prestation	SCI	octobre/2023	octobre/2023

Mohamedou ZEINI HAMMADI

